



## FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

<b>CÓDIGO:</b> FAGEN32502	<b>COMPONENTE CURRICULAR:</b> GERENCIAMENTO DE PROJETOS	
<b>UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:</b> FACULDADE DE GESTÃO E NEGÓCIOS		<b>SIGLA:</b> FAGEN
<b>CH TOTAL TEÓRICA:</b> 30 horas	<b>CH TOTAL PRÁTICA:</b> 30 horas	<b>CH TOTAL:</b> 60 horas

### 1. OBJETIVOS

Capacitar os alunos a planejar e monitorar projetos, segundo as boas práticas mundiais. Ao final deste componente curricular espera-se que o aluno seja capaz de articular teorias e conceitos de gerenciamento de projetos com questões de ordem prática das organizações.

### 2. EMENTA

Principais conceitos; Ciclo de vida do projeto; Estruturas organizacionais; Razões para gerenciar projetos; Estrutura do PMBOK; Gerenciamento da integração; Gerenciamento de escopo; Gerenciamento de tempo; Gerenciamento de custo; Gerenciamento de risco; Tendências em gerenciamento de projetos.

### 3. PROGRAMA

#### **1. Principais Conceitos**

- 1.1. O que é Projeto.
- 1.2. Elementos e características do projeto.
- 1.3. Diferença de Projeto, Processo e Operação.
- 1.4. Subprojeto, Programa e Portfolio.
- 1.5. O que é Gerenciamento de Projetos.
- 1.6. Gerente de projetos: Funções e Habilidades
- 1.7. Os stakeholders do projeto e análise sistêmica do impacto dos projetos.
- 1.8. Escritório de projetos (PMO).
- 1.9. Associações Mundiais de Gerenciamento de Projetos e seus guias.
- 1.10. Software de gerenciamento de projetos.

#### **2. Ciclo de Vida do Projeto**

- 2.1. As fases do ciclo de vida. Características.
- 2.2. Diferença do ciclo de vida do projeto e do produto.

### **3. Estruturas Organizacionais**

- 3.1. Tipos.
- 3.2. Características e limitações de cada tipo.
- 3.3. Aplicação do PMO em cada estrutura organizacional.

### **4. Razões para Gerenciar Projetos**

- 4.1. Demanda pelo gerenciamento de projetos.
- 4.2. Questões ambientais e de sustentabilidade.
- 4.3. Quando um projeto é bem-sucedido?
- 4.4. Razões de falhas de projetos.
- 4.5. Maturidade em gerenciamento de projetos.
- 4.6. Casos de sucesso.

### **5. Estrutura do PMBOK**

- 5.1. O guia PMBOK.
- 5.2. Grupos de processo.
- 5.3. Áreas de conhecimento.
- 5.4. Processos de gerenciamento de projetos.

### **6. Gerenciamento da Integração**

- 6.1. Processos de gerenciamento da integração.
- 6.2. Termo de abertura do projeto.
- 6.3. Monitoramento e Controle.

### **7. Gerenciamento de Escopo**

- 7.1. Processos de gerenciamento de escopo
- 7.2. Levantamento de requisitos.
- 7.3. Declaração de escopo.
- 7.4. EAP- Estrutura analítica de projetos.
- 7.5. Monitoramento e Controle.

### **8. Gerenciamento do Cronograma**

- 8.1. Processos de gerenciamento do cronograma.
- 8.2. Definição de atividades.
- 8.3. Sequenciamento de atividades.
- 8.4. Estimativa de duração.
- 8.5. Cronograma.
- 8.6. GANTT / PERT / CPM.
- 8.7. Monitoramento e Controle.

### **9. Gerenciamento de Custo**

- 9.1. Processos de gerenciamento de custo.
- 9.2. Estimativa dos custos e orçamento.
- 9.3. Monitoramento e Controle.

- 9.3.1. Análise do valor agregado;
- 9.3.2. Indicadores CPI, SPI, ETC e EAC.

## **10. Gerenciamento de Risco**

- 10.1. Processos de gerenciamento de risco.
  - 10.1.1. Análise qualitativa;
  - 10.1.2. Monitoramento e Controle.

## **11. Tendências em Gerenciamento de Projetos**

### **4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. MAXIMIANO, A. C. A. **Administração de projetos**: como transformar ideias em resultados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A GUIDE to the project management body of knowledge (PMBOK guide)**. 5th ed. Newtown: Project Management Institute, Inc., 2013.
3. VARGAS, R. V. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

### **5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. FINOCCHIO JÚNIOR, J. **Project model canvas**: gerenciamento de projetos sem burocracia. Rio de Janeiro: Campus, 2013.
2. KERZNER, H. **Gestão de projetos**: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2002.
3. PRADO, D. S. dos. **Planejamento e controle de projetos**. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. DG, 2002.
4. VALERIANO, D. L. **Gerência em projetos**: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo: Makron Books, 1998
5. WOILER, S. **Projetos**: planejamento, elaboração, análise. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

### **6. APROVAÇÃO**

Prof. Dr. Cristiano Henrique Antonelli da Veiga  
Coordenador do Curso de Graduação em  
Gestão da Informação

Profª Drª Cíntia Rodrigues de  
Oliveira  
Diretora da Faculdade de Gestão e  
Negócios



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Henrique Antonelli da Veiga, Coordenador(a)**, em 28/06/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cíntia Rodrigues de Oliveira, Diretor(a)**, em 29/06/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://www.sei.ufu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3646434** e o código CRC **04A4C463**.

---

**Referência:** Processo nº 23117.013791/2022-40

SEI nº 3646434